Erfahrungsbericht tber die Einfihrung des Projektinformations- und
Managementsystems PRIMAS bei der Bilfinger Berger AG

Peter Hochlehnert, bebit Informationstechnik GmbH, Mannheim

PRIMAS, das Projektinformations- und Managementsystem, im Einsatz bei der Bilfinger Berger AG.
Mit diesem Anwenderbericht mdchten wir lhnen unsere Erfahrungen weitergeben, wie die
unterschiedlichen Anforderungen der weltweit agierenden Multi Service Gruppe mit Hilfe dieser
Groupware-Losung sowohl fir den Projekteinsatz, aber auch als interne Lésung fir einzelne
Unternehmenseinheiten abgebildet und umgesetzt werden.

PRIMAS besteht aus mehreren Funktionsbereichen, die bedarfsgerecht kombiniert werden kdnnen. Dies
bietet die Flexibilitat zur Realisierung von individuellen Losungen — von der reinen Planverwaltung tber
ein Dokumentenmanagementsystem bis hin zur kompletten workflow-gestitzten Projektabwicklung und
Betriebsorganisation.

Schwerpunkte der Prasentation:

* Wie sind die Anforderungen des Kunden Bilfinger Berger AG ?
* Wie werden diese Anforderungen mit Hilfe unserer Losung PRIMAS umgesetzt ?
* Welchen Nutzen hat der Kunde durch den Einsatz dieser Lésung ?

Peter Hochlehnert

Urspriinglich aus der Verfahrenstechnik kommend, beschéftigt sich Peter Hochlehnert bereits seit mehreren
Jahren mit Anwendungen und Systemen zur Optimierung von Geschéaftsprozessen. Als Projektleiter Project
Collaboration war er maf3geblich an der Entwicklung und dem Aufbau des e-Business-Bereiches der Bilfinger
Berger AG beteiligt. Seit Sommer 2001 ist er als Consultant bei der bebit Informationstechnik GmbH in
Mannheim zustandig fur Lotus Notes basierte Anwendungen im baubetrieblichen Umfeld.

Einer seiner Schwerpunkte ist die Einflilhrung und Nutzung des Projektinformations- und
managementsystems PRIMAS bei Planern, Architekten, Projektsteuerern, Unternehmen der Baubranche und
des Anlagenbaus.

Projektmanagementarbeitsraum Internet

Bernd Gewehr, Ingenieurburo Dipl.-Ing. H. Véssing GmbH, Dusseldorf

Der Einsatz von Internetbasierten Projektmanagementsystemen (IBPMS)kann die Kommunikation
innerhalb verteilter Projektgruppen durch Standardisierung der Kommunikationsmittel erheblich
verbessern und Prozesszeiten bei der Gewinnung sowie der Verbreitung von Informationen und
Dokumenten erheblich reduzieren. Durch die Anwendung von statischen und individuellen Workflows
lassen sich Projektabléaufe effizient abbilden und systemgestitzt Gberwachen.

Anhand von Beispielen aus der Praxis wird der Nutzen von IBPMS im Management von Bauprojekten
verdeutlicht.

Bernd Gewehr
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ist als Leiter des Profit-Centers IT seit fliinf Jahren in der Entwicklung und Vermarktung von Softwareprodukten
im Bau-Projektmanagement beim Ingenieurbiiro V8ssing in Disseldorf tatig.

Nach dem Studium der Elektrotechnik war er zunéchst finf Jahre mit den Schwerpunkten Softwareentwicklung
und Beratung selbststandig.
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